



RADIO LIBRE 93.9 FM
LA RADIO DE LA VERDAD
PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

FASE 0

Fecha a realizarse: Lunes 5 de Octubre del 2020	Hora:
Lugar: Instalaciones de Radio Libre: Flores entre General Barona y Malecón.	07h00 am

N°	% Completado	ACTIVIDADES	Fecha		Duración	Responsable
			Inicio	Fin		
1	100	Reunión de Trabajo para establecer cronograma de trabajo	14/02/2020	14/02/2020	3 Horas	Lcda. Katherine Gómez Roxanna escobar Jorge Vera Ing. Denis Cabrera
2	100	Reunión para determinar Responsable del Proceso de Rendición de Cuentas y responsable de subir la información	14/02/2020	14/02/2020	1 hora	Lcda. Katherine G. Escobar
3	100	Notificación de Responsables de Proceso de Rendición de Cuentas y de subir la información	14/02/2020	14/02/2020	1 hora	Sra.Roxanna Escobar Ing. Denis Cabrera
4	100	Reunir datos correspondientes al 1 al 31 de diciembre del año 2019	17/02/2020	20/02/2020	20 horas	Ing. Denis Cabrera Sra.Roxanna Escobar

FASE 1

N°	% Completado	ACTIVIDADES	Fecha		Duración	Responsable
			Inicio	Fin		
1	100	Elaboración del informe preliminar de Rendición de cuentas	24/02/2020	26/02/2020	24 horas	Lcda. Katherine Gómez Roxanna escobar Jorge Vera Ing. Denis Cabrera
2	100	Diseño de Invitación de Rendición de Cuentas 2019	27/02/2020	28/02/2020	7 horas	Ing. Yolimar Cabrera
3	100	Reunión para determinar implementos a usarse en el evento de rendición de cuentas	27/02/2020	27/02/2020	2 horas	Lcda. Katherine Gómez
4	100	Presentación del Informe de Rendición de cuentas 2019 a la Jefa de personal	27/02/2020	30/02/2020	3 horas	Ing. Denis Cabrera Sra.Roxanna Escobar
5	100	Aprobación de Informe de Rendición de Cuentas 2019	27/02/2020	27/02/2020	1 hora	Ing. Denis Cabrera Ing. Yolimar Cabrera Roxanna Escobar

FASE 2

N°	% Completado	ACTIVIDADES	Fecha		Duración	Responsable
			Inicio	Fin		
1	100	Reunión para ultimar detalles logísticos para el acto de público de Rendición de Cuentas	09/03/2020	09/03/2020	3 horas	Lcda. Katherine Gómez
2	100	Convocatoria a los ciudadanos	25/09/2020	05/10/20		Sr. Jorge Vera
3	100	Realización del evento de Rendición de Cuentas 2019	05/10/2020	05/10/2020	1 hora 07h00-08h00	Ing. Denis Cabrera
4	100	Incorporación de los Aportes Ciudadanos al Informe Final	06/10/2020	19/10/2020	14 días	Ing. Denis Cabrera Sra. Roxanna Escobar

FASE 3

N°	% Completado	ACTIVIDADES	Fecha		Duración	Responsable
			Inicio	Fin		
1	100	Subida del Informe Final de Rendición de Cuentas 2020 a la Página Web del CPCCS	28/10/20	29/10/20	3 horas	Sra. Roxanna Escobar

